

CRONOGRAMA PROGRAMA 2

		2022												2023												2024																							
CRONOGRAMA PROGRAMA 2																																																	
PROGRAMA 2: Capacitar estudantes, profissionais e gestores públicos em Inteligência Artificial (IA) e estudantes no Programa SerGipe Jovem Tech																																																	
		2 Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre																	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
META 1. Firmar parceria com instituições de ensino e pesquisas que são referência em IA no Brasil	A1. Buscar parcerias com IES (Exemplo: UFS, CIA/UFPE, etc.)	X	X	X																																													
	A2. Contatar as IES, realizar reuniões e discutir os itens da parceria		X	X	X	X	X																																										
	A3. Elaborar e assinar o Termo de Parceria				X	X	X	X	X	X	X																																						
META 2. Realizar 05 Capacitações em IA (cursos), com 20 participantes cada.	A1. Elaborar o projeto pedagógico do curso;			X	X	X	X	X								X	X	X	X	X									X	X	X	X	X																
	A2. Viabilizar a infraestrutura e o instrutor para a realização do curso;							X	X									X	X													X	X																
	A3. Divulgar e realizar as inscrições.						X	X	X										X	X	X		X	X									X	X															
META 3. Realizar 05 cursos de capacitação em nível gerencial do Estado, com 20 participantes cada.	A4. Capacitar as pessoas									X	X											X	X																										
	A1. Elaborar o projeto pedagógico do curso;			X	X	X	X	X								X	X	X	X	X									X	X	X	X	X																
	A2. Viabilizar a infraestrutura e o instrutor para a realização do curso;							X	X									X	X													X	X																
META 4. Capacitar 800 jovens de escolas públicas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	A3. Divulgar e realizar as inscrições.							X	X	X									X	X	X		X	X								X	X																
	A4. Capacitar as pessoas									X	X											X	X																										
	A1. Elaborar o projeto pedagógico do curso;			X												X													X																				
	A2. Viabilizar a infraestrutura e o instrutor para a realização do curso;																																																

9/11/24

[illegible]

154

• **PROGRAMA 3**

METAS PROPOSTAS PELO SERGIPETEC E CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDETEC PARA O PERÍODO DE 2022 A 2027.

PROGRAMA 3: Realizar a pesquisa em Hidrogênio Verde no Estado

METAS	QTDE	INDICADOR FÍSICO	DURAÇÃO PREVISTA		ATIVIDADES DETALHADAS POR INDICADOR	Responsável
		DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO		
META 1. Coordenar pesquisas em parceria com academia no uso de Hidrogênio Verde	3	Parcerias Formalizadas	MAI/22	JAN/27	A1. Realizar visitas e potenciais pesquisadores para parcerias	Marcos Sobral / Samia Maciel
					A2. Identificação de possíveis soluções com Hidrogênio Verde	Marcos Sobral / Samia Maciel
					A3. Desenvolvimento de pesquisas para projetos	Marcos Sobral / Samia Maciel
META 2. Realização de Eventos para disseminação do Hidrogênio Verde (sociedade e agentes interessados)	3	Eventos realizados	OUT/22	ABR/27	A1. Realização de Eventos (para sociedade e agentes interessados)	Marcos Sobral / Samia Maciel

[Assinatura]

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1 - CUSTOS FIXOS									
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Conta de telefone	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4 - Provedor banda larga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DO CUSTO FIXO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

2.1 - Coordenação Geral

2.1.1 - Coordenador Executivo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2.1.1 - Bolsista	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2 - Técnico Laboratório	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.3 - Auxiliar	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
2.1.4 - Estagiários (dois)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3 - Pessoal em Geral

3.1 - Decano Terceiro	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.158,33	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17
3.2 - Férias	4.633,33	4.633,33	4.633,33	4.633,33	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67
3.3 - Previdência Social	5.570,77	5.570,77	5.570,77	5.570,77	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06
3.4 - FGTS	1.919,59	1.919,59	1.919,59	1.919,59	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69
SUB-TOTAL DO PESSOAL EM GERAL	13.282,02	13.282,02	13.282,02	13.282,02	13.635,69	13.635,69	13.635,69	13.635,69	13.635,69

4.1 - Vale Transporte	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
4.2 - Vale Alimentação	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
4.3 - Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00

4.4 - Plano Odontológico	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	378,00	378,00	378,00	378,00
4.5 - Exames Admisionais	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 - Exames Perióticos (1 por ano)	540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Exames Demissional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Crachás (Uma única vez)	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. MATERIAIS

5.1 - Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5.2 - Material de Higiene e Limpeza	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sub-total dos Materiais	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

6.1 - Serviço de Terceiros (física ou jurídica)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.2 - Locação de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3 - Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4 - Passagens	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Sub-total dos Serviços	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1.400,00

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1 - OBJETOS FÍSICOS												
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Conta de telefone	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4 - Provedor banda larga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal de custos físicos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

2.1 - Coordenação Geral

2.1.1 - Coordenador Executivo	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2.1.1 - Bolsista	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2 - Técnico Laboratório	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.3 - Auxiliar	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
2.1.4 - Estagiário (dps)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3 - Despesas Pessoais

3.1 - Decimo Terceiro	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17
3.2 - Férias	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67	4.756,67
3.3 - Previdência Social	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06	5.719,06
3.4 - FGTS	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69	1.970,69
Subtotal de despesas pessoais	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59	13.635,59

4.1 - Vale Transporte	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
4.2 - Vale Alimentação	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
4.3 - Plano de Saúde	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	529,20	529,20

[Assinatura]

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible]

2.1 - Coordinating General

[illegible]

大正十三年三月一日

3.1 - Décimo Terceiro	1.221,54	1.221,54	1.221,54	1.221,54	1.221,54	1.221,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54
3.2 - Férias	4.886,17	4.886,17	4.886,17	4.886,17	4.886,17	4.886,17	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14
3.3 - Previdência Social	5.874,76	5.874,76	5.874,76	5.874,76	5.874,76	5.874,76	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25
3.4 - FGTS	2.024,34	2.024,34	2.024,34	2.024,34	2.024,34	2.024,34	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67
3.5 - Total das Despesas Fixas	14.006,81	14.006,81	14.006,81	14.006,81	14.006,81	14.006,81	15.396,30	15.396,30	15.396,30	15.396,30

4.1 - Vale Transporte	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07
4.2 - Vale Alimentação	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1 - CATEGORIA FUNDO												
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Conta de telefone	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4 - Provedor banda larga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DOS ORÇAMENTOS FUNDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

2.1 - Coordenação Geral												
2.1.1 - Coordenador Executivo	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75
2.1.1 - Bolsista	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2 - Técnico Laboratório	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.3 - Auxiliar	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68	1.620,68
2.1.4 - Estagiários (dois)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3 - Encargos Sociais												
3.1 - Décimo Terceiro	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54	1.255,54
3.2 - Férias	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14	5.022,14
3.3 - Previdência Social	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25	6.038,25
3.4 - FGTS	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67	2.080,67
SUB-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60	14.396,60

4.1 - Vale Transporte	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07
4.2 - Vale Alimentação	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71

44

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1. CLASSE DE RENDIMENTO												
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Conta de telefone	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4 - Provedor banda larga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DE CLASSE FÍSICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

2.1 - Coordenação Geral

2.1.1 - Coordenador Executivo	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04
2.1.1 - Bolsista	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2 - Técnico Laboratório	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.3 - Auxiliar	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71	1.701,71
2.1.4 - Estagiários (dois)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3.1 - Decimo Terceiro

3.1 - Decimo Terceiro	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23	1.291,23
3.2 - Férias	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92	5.164,92
3.3 - Previdência Social	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91	6.209,91
3.4 - FGTS	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82	2.139,82
SUB-TOTAL DE CLASSE FÍSICO	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88	14.795,88

4.1 - Vale Transporte	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47
4.2 - Vale Alimentação	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24

46

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1. CUSTOS FIXOS					
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	180.000,00
1.2 - Conta de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Conta de telefone	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60.000,00
1.4 - Provedor banda larga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DE CUSTOS FIXOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	240.000,00

2.1 - Coordenação Geral					
2.1.1 - Coordenador Executivo	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	411.106,97
2.1.1 - Bolsista	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	180.000,00
2.1.2 - Técnico Laboratório	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	150.000,00
2.1.3 - Auxiliar	1.786,79	1.786,79	1.786,79	1.786,79	95.924,96
2.1.4 - Estagiários (dois)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60.000,00

3. DESPESAS SOCIAIS					
3.1 - Décimo Terceiro	1.328,71	1.328,71	1.328,71	1.328,71	74.752,66
3.2 - Férias	5.314,83	5.314,83	5.314,83	5.314,83	299.010,64
3.3 - Previdência Social	6.390,15	6.390,15	6.390,15	6.390,15	359.507,97
3.4 - FGTS	2.201,93	2.201,93	2.201,93	2.201,93	123.880,11
SUB-TOTAL DE DESPESAS SOCIAIS	16.235,62	16.235,62	16.235,62	16.235,62	857.151,38

4.1 - Vale Transporte	1.684,69	1.684,69	1.684,69	1.684,69	90.443,53
4.2 - Vale Alimentação	4.135,15	4.135,15	4.135,15	4.135,15	221.997,76
4.3 - Plano de Saúde	612,62	612,62	612,62	612,62	32.888,56

4.4 - Plano Odontológico	459,46	459,46	459,46	459,46	24.866,42
4.5 - Exames Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.6 - Exames Periódicos (1 por ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4.7 - Exames Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.8 - Crachas (Uma única vez)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

6. MATERIAL

5.1 - Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	800,00	48.000,00
5.2 - Material de Higiene e Limpeza	600,00	600,00	600,00	600,00	36.000,00
SUB-TOTAL DOS EVENTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	84.000,00

6.1 - Serviços de Terceiros (física ou jurídica)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	360.000,00
6.2 - Locação de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60.000,00
6.3 - Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60.000,00
6.4 - Passagens	400,00	400,00	400,00	400,00	24.000,00

TOTAL DOS EVENTOS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	864.000,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



	A1. Realizar visitas e potencializar pesquisadores para parcerias						X	X	X							X	X	X			
	A2. Identificação de possíveis soluções com Hidrogênio Verde							X	X	X							X	X	X		
META 1. Coordenar pesquisas em parceria com academia no uso de Hidrogênio Verde	A3. Desenvolvimento de pesquisas para projetos	X							X	X	X						X	X	X		
META 2. Realização de Eventos para disseminação do Hidrogênio Verde (sociedade e agentes interessados)	A1. Realização de Eventos (para sociedade e agentes interessados)	X	X	X								X	X	X						X	X
META 3. Capacitação dos Recursos Humanos	A1. Capacitação de nível técnico e profissional	X	X	X								X	X	X						X	X

PROGRAMA 4

METAS PROPOSTAS PELO SERGIPETEC E CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDETEC PARA O PERÍODO DE 2022 A 2027.

PROGRAMA 4: Realizar Projetos de Energias Renováveis do Estado

METAS	QTD	INDICADOR FÍSICO	DURAÇÃO PREVISTA		ATIVIDADES DETALHADAS POR INDICADOR	Responsável	Entregável
		DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO			
META 1. Desenvolvimento de Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar em prédio público	1	Projeto Executado	SET/22	OUT/23	A1. Estabelecimento de perfil de consumo energético da unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A2. Diagnóstico de todos os equipamentos elétricos com potencial de eficiência	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A3. Identificação de soluções e tecnologias para cada unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A4. Diagnóstico da situação das instalações elétricas e estruturas das UNIDADES, notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A5. Indicação de necessidade de intervenções civis	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A6 Análise do mercado de instaladores de sistemas fotovoltaicos em Sergipe	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A7. Receber e avaliar propostas	Marcos Sobral	Propostas recebidas
					A8. Escolha de empresas para parceria no projeto	Marcos Sobral	Termo de Parceria assinado
					A9. Elaborar pré-projeto e termo de referência	Marcos Sobral	Pre-projeto elaborado
					A10. Contratar Empresas, e acompanhar a execução da obra	Marcos Sobral	Contrato assinado
					A11. Desenvolvimento de interface web para publicação das informações da geração	Marcos Sobral	Sistema desenvolvido
META 2. Desenvolvimento de Pré-Projetos para Utilização de Energia Solar em prédios públicos.	1	Pré projeto (s) desenvolvido (s)	MAIO/22	DEZ/22	A1. Estabelecimento de perfil de consumo energético de cada unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A2. Diagnóstico da situação das instalações elétricas e estruturais das UNIDADES, notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A3. Identificação de soluções e tecnologias para cada unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A4. Diagnóstico da situação das instalações elétricas e estruturais das UNIDADES, notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A5. Indicação de necessidade de intervenções civis	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A6 Análise do mercado de instaladores de sistemas fotovoltaicos em Sergipe	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A7. Receber e avaliar propostas	Marcos Sobral	Propostas recebidas
META 3. Desenvolvimento de	1	Pré projeto desenvolvido	MAIO/22	MAIO/24	A8. Desenvolver Edital de Licitação	Marcos Sobral	Termo da Parcela assinado
					A9. Desenvolvimento de interface web para publicação das informações da geração	Marcos Sobral	Sistema desenvolvido
					A1. Estabelecimento de perfil de consumo energético de cada unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico

Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar em Perímetros Irrigados				A2. Diagnóstico de todos os equipamentos elétricos com potencial de eficiência	Marcos Sobral	Relatório técnico	
				A3. Identificação de soluções e tecnologias para cada unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico	
				A4. Diagnóstico da situação das instalações elétricas e estruturais das UNIDADES, notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência	Marcos Sobral	Relatório técnico	
				A5. Indicação de necessidade de intervenções civis	Marcos Sobral	Relatório técnico	
				A6 Análise do mercado de instaladores de sistemas fotovoltaicos em Sampa	Marcos Sobral	Relatório técnico	
				A7. Receber e avaliar propostas	Marcos Sobral	Propostas recebidas	
				A8. Desenvolver Edital de Licitação	Marcos Sobral	Termo de Parceria assinado	
				A9. Desenvolvimento de interface web para publicação das informações da geração	Marcos Sobral	Sistema desenvolvido	
				A1. Pesquisas das legislações (Federal, Estadual e Municipal)	Marcos Sobral		
				A2. Pesquisa das resoluções da ANEEL	Marcos Sobral		
A3. Pesquisas de legislações internacionais (Alemanha, Itália, UK, França e Espanha)	Marcos Sobral						
A4. Elaboração do documento	Marcos Sobral	Documento Desenvolvido					
META 4. Elaborar estudo para amparar a implantação do Marco Legal em energia renovável	1	Estudo Entregue a SEDETEC	JUN/22	MAIO/24	A1. Escolhas das unidades	Marcos Sobral	Registro fotográfico e relatório técnico
					A2. Estabelecimento de parceria com a unidade para acessos as informações e projetos	Marcos Sobral	Termo de Parceria assinado
					A3. Visita as instalações	Marcos Sobral	Registro fotográfico e relatório técnico
					A4. Estabelecimento de perfil de consumo energético de cada unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A2. Diagnóstico de todos os equipamentos elétricos com potencial de eficiência	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A5. Identificação de soluções e tecnologias para cada unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A6. Diagnóstico da situação das instalações elétricas e estruturais das UNIDADES, notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A7. Indicação de necessidade de intervenções civis	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A8. Desenvolvimento da especificação técnica dos serviços e das tecnologias	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A9. Elaboração de pré-projeto elétrico solar para as unidades escolares	Marcos Sobral	Relatório técnico e pré-projeto
META 5. Mapear a demanda de energia solar em unidades públicas em Aracaju	10	Unidades Públicas (Educação, Saúde e Segurança)	SET/22	FEV/23	A10. Solicitar e avaliar propostas	Marcos Sobral	Documentos recebidos
					A1. Realizar visitas a potenciais empresas para parcerias	Marcos Sobral	Registro fotográfico e relatório técnico
					A2. Escolhas das unidades	Marcos Sobral	Relatório técnico
					A1. Pesquisas das legislações (Federal, Estadual e Municipal)	Marcos Sobral	
					A2. Pesquisa das resoluções da ANEEL	Marcos Sobral	
					A3. Pesquisas de legislações internacionais (Alemanha, Itália, UK, França e Espanha)	Marcos Sobral	
					A4. Elaboração do documento	Marcos Sobral	Documento Desenvolvido
					A1. Escolhas das unidades	Marcos Sobral	Registro fotográfico e relatório técnico
					A2. Estabelecimento de parceria com a unidade para acessos as informações e projetos	Marcos Sobral	Termo de Parceria assinado
					A3. Visita as instalações	Marcos Sobral	Registro fotográfico e relatório técnico
A4. Estabelecimento de perfil de consumo energético de cada unidade	Marcos Sobral	Relatório técnico					
META 6. Estruturar parcerias para implementar usinas solares	2	Parcerias firmadas	MAIO/22	MAIO/26	A10. Solicitar e avaliar propostas	Marcos Sobral	Documentos recebidos
					A1. Realizar visitas a potenciais empresas para parcerias	Marcos Sobral	Registro fotográfico e relatório técnico
					A2. Escolhas das unidades	Marcos Sobral	Relatório técnico

					A3. Estabelecimento de parceria com a unidade para acessos às informações e projetos	Marcos Sobral	Termo de Parceria assinado
					A4. Elaboração de Pré-projeto	Marcos Sobral	Documento Desenvolvido
META 7. Capacitação em Energias Renováveis	200	Pessoas capacitadas	ABR/22	MAI/26	A1. Capacitar mão de obra técnica, Gestores, etc...	Marcos Sobral	Registro fotográfico e lista de participantes
META 8. Realização de Eventos em Energias Renováveis	5	Eventos realizados	JAN/23	ABR/27	A1. Realização de Eventos	Marcos Sobral / Samia Maciel	Registro fotográfico e lista de participantes
META 9. Realizar pesquisas acadêmicas em Energias Renováveis	3	Pesquisas Realizadas	JAN/23	ABR/27	A1. Suporte na aplicação de bolsas de pesquisa em Energias Renováveis a ser implementadas no NERREES A2. Publicação do estudo das pesquisas desenvolvidas	Marcos Sobral / Samia Maciel / Marcos Sobral / Samia Maciel	Contrato de bolsa de pesquisa Controle das Publicações



ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1. CUSTOS FIXOS									
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 - Conta de telefone	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.4 - Provedor banda larga	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUB-TOTAL DE CUSTOS FIXOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

2.1 - Coordenação Geral									
2.1.1 - Coordenador Executivo / Eng.º Eletricista	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2.1.2 - Técnico em Eletrotécnica (dois)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2.1.3 - Bolsistas	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
2.1.4 - Recepcionista	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

3. ENCARGOS SOCIAIS									
3.1 - Décimo Terceiro	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.498,33	1.498,33	1.498,33	1.498,33
3.2 - Férias	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.993,33	5.993,33	5.993,33	5.993,33
3.3 - Previdência Social	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	6.893,33	7.205,93	7.205,93	7.205,93	7.205,93
3.4 - FGTS	2.375,32	2.375,32	2.375,32	2.375,32	2.375,32	2.483,04	2.483,04	2.483,04	2.483,04
SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	16.435,31	16.435,31	16.435,31	16.435,31	16.435,31	17.186,59	17.186,59	17.186,59	17.186,59

4.1 - Vale Transporte	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
4.2 - Vale Alimentação	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
4.3 - Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	504,00	504,00	504,00	504,00

17/05/2022

4.4 - Plano Odontológico	360,00	360,00	360,00	360,00	378,00	378,00	378,00	378,00
4.5 - Exames Admissonal	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 - Exames Periódicos (1 por ano)	540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Exames Demissional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Crachás (Uma única vez)	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. MATERIAIS

5.1 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5.2 - Material de Higiene e Limpeza	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUB-TOTAL DOS MATERIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

6.1 - Serviços de Terceiros (física ou jurídica)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.2 - Aquisição de equipamentos								
6.3 - Manutenção de Equipamentos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.4 - Viagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.5 - Seguros	4.000,00							

TOTAL MATERIAL GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1 - OBRAS E SERVIÇOS											
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 - Conta de telefone	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.4 - Provedor banda larga	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO FÍSICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

2.1 - Coordenação Geral

2.1.1 - Coordenador Executivo / Eng.º Eletricista											
2.1.2 - Técnico em Eletrotécnica (dois)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2.1.3 - Bolsistas	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
2.1.4 - Recepcionista	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

3 - Encargos Sociais

3.1 - Décimo Terceiro	1.498,33	1.498,33	1.498,33	1.498,33	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.433,25	1.433,25	1.433,25
3.2 - Férias	5.993,33	5.993,33	5.993,33	5.993,33	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00
3.3 - Previdência Social	7.205,93	7.205,93	7.205,93	7.205,93	6.564,69	6.564,69	6.564,69	6.564,69	6.892,93	6.892,93	6.892,93
3.4 - FGTS	2.483,04	2.483,04	2.483,04	2.483,04	2.262,08	2.262,08	2.262,08	2.262,08	2.375,18	2.375,18	2.375,18
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO SOCIAL	17.180,63	17.180,63	17.180,63	17.180,63	15.651,77	15.651,77	15.651,77	15.651,77	16.464,36	16.464,36	16.464,36

4.1 - Vale Transporte	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.455,30	1.455,30	1.455,30
4.2 - Vale Alimentação	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.572,10	3.572,10	3.572,10
4.3 - Plano de Saúde	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	529,20	529,20	529,20

4.4 - Plano Odontológico	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	396,90	396,90	396,90	396,90
4.5 - Exames Admisionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 - Exames Periódicos (1 por ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Exames Dentistais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Cirurgias (Uma única vez)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. MATERIAIS

5.1 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5.2 - Material de Higiene e Limpeza	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUB-TOTAL DO SUB-ITEM 5	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

6.1 - Serviços de Terceiros (física ou jurídica)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.2 - Aquisição de equipamentos		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
6.3 - Manutenção de Equipamentos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.4 - Viagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.5 - Seguros						5.000,00							

TOTAL GERAL DO LANCE	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Handwritten signature/initials

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

+ QUANTOS PAGOS												
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 - Conta de telefone	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.4 - Provedor banda larga	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUB-TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

2.1 - Coordenação Geral												
2.1.1 - Coordenador Executivo / Eng.º	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
2.1.2 - Técnico em Eletrotécnica (dois)	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
2.1.3 - Bolsistas	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00
2.1.4 - Recepcionista												

3. ELIMINAÇÃO DE PASSAGENS												
3.1 - Décimo Terceiro	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25
3.2 - Férias	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00
3.3 - Previdência Social	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93	6.892,93
3.4 - FGTS	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18	2.375,18
SUB-TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46	16.438,46

4.1 - Vale Transporte	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30	1.455,30
4.2 - Vale Alimentação	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10	3.572,10
4.3 - Plano de Saúde	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20

59

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1 - CUSTEIO FÍSICO											
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 - Conta de telefone	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.4 - Provedor banda larga	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL FÍSICO DO FUNDOS FINANCEIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

2.1 - Coordenação Geral											
2.1.1 - Coordenador Executivo / Engº Eletricista	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75
2.1.2 - Técnico em Eletrotécnica (outs)	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75
2.1.3 - Bolsistas	4.167,45	4.167,45	4.167,45	4.167,45	4.167,45	4.167,45	4.167,45	4.167,45	4.167,45	4.167,45	4.167,45
2.1.4 - Recepcionista											

3 - DESPESAS SOCIAIS											
3.1 - Débito Terceiro	1.504,91	1.504,91	1.504,91	1.504,91	1.504,91	1.504,91	1.504,91	1.504,91	1.504,91	1.504,91	1.504,91
3.2 - Férias	6.019,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65	6.019,65
3.3 - Previdência Social	7.237,58	7.237,58	7.237,58	7.237,58	7.237,58	7.237,58	7.237,58	7.237,58	7.237,58	7.237,58	7.237,58
3.4 - FGTS	2.493,94	2.493,94	2.493,94	2.493,94	2.493,94	2.493,94	2.493,94	2.493,94	2.493,94	2.493,94	2.493,94
TOTAL DAS DESPESAS SOCIAIS	17.256,08	17.256,08	17.256,08	17.256,08	17.256,08	17.256,08	17.256,08	17.256,08	17.256,08	17.256,08	17.256,08

4.1 - Vale Transporte	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07	1.528,07
4.2 - Vale Alimentação	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71	3.750,71
4.3 - Plano de Saúde	555,86	555,86	555,86	555,86	555,86	555,86	555,86	555,86	555,86	555,86	555,86

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1. CLASSE FÍSICA												
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2 - Conta de Água	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 - Conta de telefone	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.4 - Provedor banda larga	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUB-TOTAL DE CLASSE FÍSICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

2.1 - Coordenação Geral

2.1.1 - Coordenador Executivo / Eng.º Eletricista	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04
2.1.2 - Técnico em Eletrotécnica (dois)	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04
2.1.3 - Bolsistas	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82	4.375,82
2.1.4 - Recepcionista												

3. BANCADA DE SUPRIMENTOS

3.1 - Décimo Terceiro	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16	1.580,16
3.2 - Férias	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63	6.320,63
3.3 - Previdência Social	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45	7.599,45
3.4 - FGTS	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64	2.618,64
SUB-TOTAL DE BANCADA DE SUPRIMENTOS	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88	18.118,88

4.1 - Vale Transporte	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47	1.604,47
4.2 - Vale Alimentação	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24	3.938,24
4.3 - Plano de Saúde	583,44	583,44	583,44	583,44	583,44	583,44	583,44	583,44	583,44	583,44	583,44	583,44

[Assinatura]

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

1 - CLASSE FÍSICA									
1.1 - Conta de luz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	180.000,00	
1.2 - Conta de Água	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	30.000,00	
1.3 - Conta de telefone	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	30.000,00	
1.4 - Provedor banda larga	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	30.000,00	
SUB-TOTAL DE CLASSE FÍSICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	270.000,00	
2.1 - Coordenação Geral									
2.1.1 - Coordenador Executivo / Eng.º Eletricista	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	411.106,97	
2.1.2 - Técnico em Eletrotécnica (dois)	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	411.106,97	
2.1.3 - Bolsistas	4.594,61	4.594,61	4.594,61	4.594,61	4.594,61	4.594,61	4.594,61	246.664,18	
2.1.4 - Recepcionista								19.200,00	
3 - Encargos Sociais									
3.1 - Décimo Terceiro	1.659,17	1.659,17	1.659,17	1.659,17	1.659,17	1.659,17	1.659,17	90.673,18	
3.2 - Férias	6.636,66	6.636,66	6.636,66	6.636,66	6.636,66	6.636,66	6.636,66	362.692,70	
3.3 - Previdência Social	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	436.074,50	
3.4 - FGTS	2.749,57	2.749,57	2.749,57	2.749,57	2.749,57	2.749,57	2.749,57	150.263,59	
SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	18.924,83	18.924,83	18.924,83	18.924,83	18.924,83	18.924,83	18.924,83	1.009.704,97	
4.1 - Vale Transporte									
4.1 - Vale Transporte	1.694,69	1.694,69	1.694,69	1.694,69	1.694,69	1.694,69	1.694,69	90.443,53	
4.2 - Vale Alimentação									
4.2 - Vale Alimentação	4.135,15	4.135,15	4.135,15	4.135,15	4.135,15	4.135,15	4.135,15	221.997,76	
4.3 - Plano de Saúde									
4.3 - Plano de Saúde	612,62	612,62	612,62	612,62	612,62	612,62	612,62	32.669,56	

 MGS

4.4 - Plano Odontológico	459,46	459,46	459,46	42,97	24.249,93
4.5 - Exames Admisionais	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.6 - Exames Periódicos (1 por ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4.7 - Exames Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.8 - Crachês (Uma única vez)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
E. MATERIAIS					
5.1 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	72.000,00
5.2 - Material de Higiene e Limpeza	800,00	800,00	800,00	800,00	48.000,00
SUB-TOTAL DE MATERIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	120.000,00
6.1 - Serviços de Terceiros (física ou jurídica)	40.000,00	15.000,00			2.280.000,00
6.2 - Aquisição de equipamentos					1.500.000,00
6.3 - Manutenção de Equipamentos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	240.000,00
6.4 - Viagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	120.000,00
6.5 - Seguros					18.000,00
TOTAL MATERIAIS	46.000,00	21.000,00	8.000,00	8.000,00	2.948.000,00

Y
g

CRONOGRAMA PROGRAMA 4

PROGRAMA 4: Realizar Projetos de Energias Renováveis do Estado		2022												2023												2024															
		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre																				
META 1. Desenvolvimento de Projeto Pico para Utilização de Energia Solar em prédio público	A1. Estabelecimento de perfil de consumo energético da unidade																																								
	A2. Diagnóstico de todos os equipamentos elétricos com potencial de eficiência																																								
	A3. Identificação de soluções e tecnologias para cada unidade																																								
	A4. Diagnóstico da situação das instalações elétricas e estruturais das UNIDADES, notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência																																								
	A5. Indicação de necessidade de intervenções																																								
	A6. Análise do mercado de instaladores de sistemas fotovoltaicos em Sergipe																																								
	A7. Recaber e avaliar propostas																																								
	A8. Escolha de empresas para prestação no projeto																																								
	A9. Elaborar pré-projeto e termo de referência																																								
	A10. Contratar Empresas, e acompanhar a execução da obra																																								
	A11. Desenvolvimento de interface web para publicação de informações da gestão																																								
META 2. Desenvolvimento de Pré-Projetos para Utilização de Energia Solar em prédios públicos.	A1. Estabelecimento de perfil de consumo energético de cada unidade																																								
	A2. Diagnóstico de todos os equipamentos elétricos com potencial de eficiência																																								

7/6/24
7/6/24

[illegible]

659

notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência												
META 6. Estruturar parcerias para implementar usinas solares	A7. Indicação de necessidade de intervenções cíveis											
	A8. Desenvolvimento da especificação técnica dos serviços e das tecnologias											
	A9. Elaboração de pré-projeto elétrico solar para as unidades escolares											
	A10. Solicitar e avaliar propostas											
	A1. Realizar visitas a potências empresas para parcerias	X	X	X	X	X						
	A2. Escolhas das unidades					X	X	X	X			
	A3. Estabelecimento de parceria com a unidade para acessos as informações e projetos					X	X	X	X	X	X	X
	A4. Elaboração de Pré-projeto					X	X	X	X	X	X	X
	A1. Capacitar mão de obra técnica, Gestores, etc...		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A1. Realização de Eventos						X	X	X	X	X	X
META 7. Capacitação em Energias Renováveis	A1. Suporte na aplicação de boões de pesquisa em Energias Renováveis a ser implementadas no NEREEs											
	A2. Publicação do estudo das pesquisas desenvolvidas						X	X	X	X	X	X
META 8. Realização de Eventos em Energias Renováveis	A1. Suporte na aplicação de boões de pesquisa em Energias Renováveis a ser implementadas no NEREEs											
	A2. Publicação do estudo das pesquisas desenvolvidas						X	X	X	X	X	X
META 9. Realizar pesquisas acadêmicas em Energias Renováveis	A1. Suporte na aplicação de boões de pesquisa em Energias Renováveis a ser implementadas no NEREEs											
	A2. Publicação do estudo das pesquisas desenvolvidas						X	X	X	X	X	X

[Assinatura]

PROGRAMA de Realizar Projetos de Energias Renováveis do Estado

		2025												2026												2027															
		1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
META 1. Desenvolvimento de Projeto Piloto para Utilização da Energia Solar em prédios públicos	A1. Estabelecimento de perfil de consumo energético da unidade																																								
	A2. Diagnóstico de todos os equipamentos elétricos com potencial de eficiência																																								
	A3. Identificação de soluções e tecnologias para cada unidade																																								
	A4. Diagnóstico da situação das instalações elétricas e estruturas das UNIDADES, notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência																																								
	A5. Indicação de necessidade de intervenções civis																																								
	A6. Análise do mercado de instalações de sistemas fotovoltaicos em São Paulo																																								
	A7. Receber e avaliar propostas																																								
	A8. Escolha de empresas para licitação no projeto																																								
	A9. Elaborar pré-projeto e termo de referência																																								
	A10. Contratar Empresas, e acompanhar a execução da obra																																								
	A11. Desenvolvimento de interface web para publicação das informações de geração																																								
META 2. Desenvolvimento de Pré-Projetos para Utilização da Energia Solar em prédios públicos.	A1. Estabelecimento de perfil de consumo energético de cada unidade																																								
	A2. Diagnóstico de todos os equipamentos elétricos com potencial de eficiência																																								
	A3. Identificação de soluções e tecnologias para cada unidade																																								
	A4. Diagnóstico da situação das instalações elétricas e estruturas das UNIDADES, notadamente quanto a aspectos que possam impactar nos resultados de eficiência																																								
	A5. Indicação de necessidade de intervenções civis																																								



[illegible]

✓

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO(GRANOGGRAMA DE DESEMBOLSO)

	CUSTO POR META (ANO) E GERAL							TOTAL
	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027		
Programa 1: INOVAÇÃO	504.444,46	805.165,85	869.896,88	893.510,72	896.306,31	262.222,23	4.221.545,45	
Programa 2: IA	560.882,67	827.683,64	844.861,26	612.565,89	588.504,84	280.441,34	3.714.939,64	
Programa 3: HIDROGÊNIO	377.075,17	576.852,78	589.788,80	603.371,63	617.633,60	188.537,58	2.953.259,57	
Programa 4: SOLAR	945.244,25	1.402.501,98	1.327.877,08	1.445.420,93	1.465.775,49	472.622,13	7.059.441,86	
TOTAIS:	2.387.646,55	3.612.204,25	3.632.423,02	3.564.869,18	3.568.220,24	1.193.823,28	17.949.186,62	
MÉDIA MENSAL EM CADA ANO								
	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	MÉDIA	
Programa 1: INOVAÇÃO	63.055,56	67.097,15	72.491,32	74.459,23	74.692,19	63.202,85	69.166,38	
Programa 2: IA	70.110,33	68.973,64	70.405,11	51.047,16	49.042,07	70.274,14	63.308,74	
Programa 3: HIDROGÊNIO	47.134,40	48.071,06	49.149,07	50.280,97	51.469,47	47.244,52	48.891,58	
Programa 4: SOLAR	118.155,53	118.875,16	110.656,42	120.451,74	122.147,96	118.431,60	117.786,40	
Média Geral (ano)	298.466,82	301.017,02	302.701,92	296.239,10	297.351,69	299.153,11	299.153,11	

Obs.: CRAFI - Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal de Sergipe, quando em seu Ofício nº 197/2022-SEFAZ, datado de 25.01.2022, estabeleceu/recomendou o valor de **R\$ 301.103,11** (Trezentos e um mil cento e três reais e onze centavos), como média mensal, para os 05(cinco) anos, bem como quanto a FR que é a 0105(FI/NITEC).



ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO
GRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONSOLIDADO

2022

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	政治面貌	婚姻状况	健康状况	特长	爱好	其他
张德胜	男	45	汉族	山东	教师	本科	党员	已婚	良好	书法	阅读	
李小红	女	32	汉族	河南	护士	大专	团员	已婚	良好	舞蹈	运动	
王小明	男	28	汉族	江苏	程序员	本科	党员	未婚	良好	编程	音乐	
赵国强	男	55	汉族	四川	工程师	硕士	党员	已婚	良好	摄影	旅行	
陈丽娟	女	40	汉族	广东	会计	本科	党员	已婚	良好	烹饪	园艺	
刘伟	男	35	汉族	浙江	医生	本科	党员	已婚	良好	篮球	阅读	
孙秀英	女	50	汉族	湖南	退休	高中	党员	已婚	良好	京剧	广场舞	
周志远	男	42	汉族	湖北	记者	本科	党员	已婚	良好	写作	摄影	
吴静	女	38	汉族	安徽	教师	本科	党员	已婚	良好	钢琴	阅读	
郑大伟	男	30	汉族	福建	工程师	本科	党员	未婚	良好	编程	运动	
马海燕	女	48	汉族	江西	护士	大专	党员	已婚	良好	舞蹈	阅读	
徐晓东	男	52	汉族	广西	工程师	本科	党员	已婚	良好	摄影	旅行	
黄小芳	女	35	汉族	贵州	教师	本科	党员	已婚	良好	钢琴	阅读	
林志强	男	40	汉族	云南	程序员	本科	党员	已婚	良好	编程	运动	
宋美娟	女	45	汉族	陕西	会计	本科	党员	已婚	良好	烹饪	园艺	
郭伟	男	33	汉族	甘肃	医生	本科	党员	已婚	良好	篮球	阅读	
李秀英	女	50	汉族	宁夏	退休	高中	党员	已婚	良好	京剧	广场舞	
周志远	男	42	汉族	青海	记者	本科	党员	已婚	良好	写作	摄影	
吴静	女	38	汉族	海南	教师	本科	党员	已婚	良好	钢琴	阅读	
郑大伟	男	30	汉族	重庆	工程师	本科	党员	未婚	良好	编程	运动	
马海燕	女	48	汉族	四川	护士	大专	党员	已婚	良好	舞蹈	阅读	
徐晓东	男	52	汉族	湖南	工程师	本科	党员	已婚	良好	摄影	旅行	
黄小芳	女	35	汉族	湖北	教师	本科	党员	已婚	良好	钢琴	阅读	
林志强	男	40	汉族	广东	程序员	本科	党员	已婚	良好	编程	运动	
宋美娟	女	45	汉族	浙江	会计	本科	党员	已婚	良好	烹饪	园艺	
郭伟	男	33	汉族	江苏	医生	本科	党员	已婚	良好	篮球	阅读	
李秀英	女	50	汉族	安徽	退休	高中	党员	已婚	良好	京剧	广场舞	
周志远	男	42	汉族	江西	记者	本科	党员	已婚	良好	写作	摄影	
吴静	女	38	汉族	福建	教师	本科	党员	已婚	良好	钢琴	阅读	
郑大伟	男	30	汉族	广东	工程师	本科	党员	未婚	良好	编程	运动	
马海燕	女	48	汉族	广西	护士	大专	党员	已婚	良好	舞蹈	阅读	
徐晓东	男	52	汉族	海南	工程师	本科	党员	已婚	良好	摄影	旅行	
黄小芳	女	35	汉族	重庆	教师	本科	党员	已婚	良好	钢琴	阅读	
林志强	男	40	汉族	四川	程序员	本科	党员	已婚	良好	编程	运动	
宋美娟	女	45	汉族	湖南	会计	本科	党员	已婚	良好	烹饪	园艺	
郭伟	男	33	汉族	湖北	医生	本科	党员	已婚	良好	篮球	阅读	
李秀英	女	50	汉族	广东	退休	高中	党员	已婚	良好	京剧	广场舞	
周志远	男	42	汉族	浙江	记者	本科	党员	已婚	良好	写作	摄影	
吴静	女	38	汉族	安徽	教师	本科	党员	已婚	良好	钢琴	阅读	
郑大伟	男	30	汉族	江西	工程师	本科	党员	未婚	良好	编程	运动	
马海燕	女	48	汉族	福建	护士	大专	党员	已婚	良好	舞蹈	阅读	

2023

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO
GRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

[illegible]

2024

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	子女情况	其他
张德胜	男	45	汉族	山东	工人	高中	良好	已婚	2子1女	
李秀英	女	38	汉族	河南	教师	大学	良好	已婚	1子1女	
王建国	男	52	汉族	江苏	干部	本科	良好	已婚	2子1女	
赵红梅	女	41	汉族	四川	医生	大专	良好	已婚	1子1女	
刘志强	男	35	汉族	广东	工程师	硕士	良好	已婚	1子1女	
陈丽娟	女	29	汉族	浙江	会计	高中	良好	已婚	1子1女	
孙文强	男	48	汉族	湖北	农民	小学	良好	已婚	2子1女	
周美兰	女	33	汉族	湖南	护士	大专	良好	已婚	1子1女	
吴大伟	男	55	汉族	安徽	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
郑小芳	女	27	汉族	江西	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
马永刚	男	40	汉族	福建	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林娟娟	女	36	汉族	广西	医生	大专	良好	已婚	1子1女	
徐国强	男	50	汉族	贵州	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
黄小红	女	31	汉族	云南	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
郭为民	男	43	汉族	陕西	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
梁丽霞	女	28	汉族	甘肃	护士	大专	良好	已婚	1子1女	
周志远	男	53	汉族	宁夏	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
吴小梅	女	34	汉族	青海	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
马永强	男	46	汉族	海南	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林娟娟	女	29	汉族	重庆	医生	大专	良好	已婚	1子1女	
徐国强	男	51	汉族	四川	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
黄小红	女	32	汉族	湖南	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
郭为民	男	44	汉族	湖北	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
梁丽霞	女	27	汉族	江西	护士	大专	良好	已婚	1子1女	
周志远	男	54	汉族	安徽	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
吴小梅	女	35	汉族	浙江	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
马永强	男	47	汉族	江苏	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林娟娟	女	30	汉族	广东	医生	大专	良好	已婚	1子1女	
徐国强	男	52	汉族	福建	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
黄小红	女	33	汉族	广西	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
郭为民	男	45	汉族	贵州	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
梁丽霞	女	28	汉族	云南	护士	大专	良好	已婚	1子1女	
周志远	男	56	汉族	宁夏	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
吴小梅	女	36	汉族	青海	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
马永强	男	48	汉族	海南	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林娟娟	女	31	汉族	重庆	医生	大专	良好	已婚	1子1女	
徐国强	男	53	汉族	四川	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
黄小红	女	34	汉族	湖南	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
郭为民	男	46	汉族	湖北	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
梁丽霞	女	29	汉族	江西	护士	大专	良好	已婚	1子1女	
周志远	男	57	汉族	安徽	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
吴小梅	女	37	汉族	浙江	教师	本科	良好	已婚	1子1女	
马永强	男	49	汉族	江苏	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林娟娟	女	32	汉族	广东	医生	大专	良好	已婚	1子1女	
徐国强	男	54	汉族	福建	工人	初中	良好	已婚	2子1女	
黄小红	女	35	汉族	广西	教师	本科	良好	已婚	1子1女	

2025

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	婚姻状况	健康状况	宗教信仰	政治面貌	特长	爱好	其他
张德胜	男	45	汉族	山东烟台	教师	大学	已婚	良好	无	中共党员	书法	阅读	无
李秀英	女	38	汉族	河南郑州	护士	中专	已婚	良好	无	共青团员	舞蹈	唱歌	无
王建国	男	52	汉族	江苏苏州	工程师	硕士	已婚	良好	无	中共党员	摄影	旅行	无
赵红梅	女	28	汉族	四川成都	会计	大专	未婚	良好	无	共青团员	绘画	运动	无
刘志强	男	35	汉族	广东广州	程序员	本科	已婚	良好	无	中共党员	编程	阅读	无
陈丽娟	女	42	汉族	浙江杭州	医生	本科	已婚	良好	无	中共党员	写作	园艺	无
孙文强	男	30	汉族	湖北武汉	记者	本科	已婚	良好	无	中共党员	写作	运动	无
周小芳	女	25	汉族	湖南长沙	设计师	大专	未婚	良好	无	共青团员	设计	阅读	无
吴大伟	男	48	汉族	安徽合肥	教授	博士	已婚	良好	无	中共党员	研究	阅读	无
郑晓琳	女	33	汉族	福建厦门	教师	本科	已婚	良好	无	中共党员	教学	运动	无
徐明辉	男	27	汉族	广西桂林	公务员	本科	未婚	良好	无	共青团员	写作	阅读	无
黄雅婷	女	22	汉族	江西九江	学生	高中	未婚	良好	无	共青团员	学习	运动	无
林国强	男	55	汉族	山西太原	退休	小学	已婚	良好	无	中共党员	散步	阅读	无
马静雯	女	36	汉族	陕西西安	律师	硕士	已婚	良好	无	中共党员	法律	阅读	无
高伟杰	男	29	汉族	云南昆明	程序员	本科	已婚	良好	无	中共党员	编程	运动	无
宋美玲	女	41	汉族	贵州贵阳	教师	大专	已婚	良好	无	中共党员	教学	阅读	无
李浩然	男	31	汉族	四川成都	工程师	本科	已婚	良好	无	中共党员	工程	运动	无
王悦彤	女	24	汉族	广东广州	学生	大学	未婚	良好	无	共青团员	学习	阅读	无
张宏伟	男	44	汉族	河南郑州	经理	本科	已婚	良好	无	中共党员	管理	阅读	无
刘婉婷	女	37	汉族	浙江杭州	医生	本科	已婚	良好	无	中共党员	医疗	运动	无
陈志强	男	26	汉族	湖北武汉	程序员	本科	已婚	良好	无	中共党员	编程	阅读	无
周小华	女	32	汉族	湖南长沙	会计	大专	已婚	良好	无	共青团员	财务	运动	无
吴大刚	男	49	汉族	安徽合肥	教授	博士							

2026

NO.	NAME	AGE	SEX	REL.	DATE	TIME	PLACE	REMARKS
1	JOHN J. BROWN	45	M	H	1945	10:30	ST. LOUIS	ARRIVED
2	MARY J. BROWN	42	F	W	1945	11:00	ST. LOUIS	ARRIVED
3	JOHN J. BROWN	45	M	H	1945	11:30	ST. LOUIS	ARRIVED
4	MARY J. BROWN	42	F	W	1945	12:00	ST. LOUIS	ARRIVED
5	JOHN J. BROWN	45	M	H	1945	12:30	ST. LOUIS	ARRIVED
6	MARY J. BROWN	42	F	W	1945	13:00	ST. LOUIS	ARRIVED
7	JOHN J. BROWN	45	M	H	1945	13:30	ST. LOUIS	ARRIVED
8	MARY J. BROWN	42	F	W	1945	14:00	ST. LOUIS	ARRIVED
9	JOHN J. BROWN	45	M	H	1945	14:30	ST. LOUIS	ARRIVED
10	MARY J. BROWN	42	F	W	1945	15:00	ST. LOUIS	ARRIVED

2027



Detalhamento do Objeto e Objetivos (estratégicos e específicos)

2.1 Objetivos estratégicos e específicos:

2.1.1 São objetivos estratégicos para o Contrato de Gestão:

- a) promover a atração de instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação e empresas de base tecnológica, consolidadas ou startups, para o Parque Tecnológico;
- b) estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia entre academias, poder público, sociedade, instituições e empresas, bem como incentivar a introdução de inovação tecnológica a produtos, processo e serviços relacionados, prioritariamente às áreas de atuação do Parque Tecnológico, nos segmentos de ciências sociais, humanas, ambientais e afins;
- c) promover o adensamento das cadeias produtivas, prioritariamente, nas áreas de atuação do Parque Tecnológico, buscando o fortalecimento das empresas de base tecnológica nos aspectos ligados à gestão empresarial, oferta de mão de obra qualificada, modernização de infraestrutura laboratorial e acesso a fundos de fomento de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
- d) firmar acordos, convênios, termos de cooperação, termos de permissão de uso com instituições públicas e privadas, de forma a promover os projetos imobiliários compatíveis com os desígnios do Parque Tecnológico, bem como promover ações que contribuam para a sua viabilidade econômico-financeira;
- e) atrair empresas de base tecnológica, visando o seu estabelecimento no Parque Tecnológico de Sergipe, através de atividades de divulgação e promoção;
- f) estimular o empreendedorismo de base tecnológica no Estado, favorecendo a criação, o desenvolvimento de novas empresas, de acordo com o modelo de incubadoras;
- g) promover a integração de comunidade científica as empresas e ao mercado, visando criar um ciclo completo de desenvolvimento de produtos e serviços de base tecnológica;
- h) realizar estudos e pesquisas na área de ciência, tecnologia e/ou inovação e suas relações com os setores produtivos, além de atividades de apoio e execução dos programas de política de desenvolvimento de produto de ciência, tecnologia, inovação, gestão e manutenção, visando subsidiar a SEDETEC em suas áreas de atuação;
- i) promover a integração do Parque Tecnológico de Sergipe na comunidade nacional e internacional de parques tecnológicos, através da celebração de convênios e acordos de cooperação;
- j) promover ações de inclusão social através do acesso à tecnologia, como cursos, seminários, palestras, entre outros, privilegiando nestas atividades o acesso da comunidade carente;



k) levantar fundos para a execução das atividades acima descritas, junto aos Governos Federal, Estadual e Municipal, organismos de fomento nacionais e internacionais e empresas públicas e/ou privadas;

l) utilizar os recursos financeiros, repassados através de contrato ou convênio firmados com órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, dentro dos objetivos do Parque e dos Órgãos ou entidades envolvidas; e,

m) assegurar a conservação, manutenção e segurança da área do Parque, contratando e mantendo contratos de prestação de serviço para a execução de manutenção preventiva e corretiva, do sistema de vigilância, segurança, área verde e outros afins.

2.1.2 São objetivos específicos estabelecidos neste Contrato de Gestão:

a) **Programa 1:** Incubar projetos prioritariamente nos segmentos de: Finanças, Agronegócio, Energia e Saúde.

a.1) **Meta 1** - Incubar Projetos prioritariamente nos seguimentos de: finanças, agronegócio, energia e saúde (no mínimo 30 trinta projetos);

a.2) **Meta 2** - Realizar "bootcamp", "hackathon", "challenge" e palestras (no mínimo 03 eventos);

Descrição do Programa: Desenvolvimento de um programa de empreendedorismo e inovação para a criação de novas startups compreendendo, no mínimo, as seguintes atividades: evangelização do mercado, pré-incubação e incubação de startups (englobando Mentoria e Smart Money) e a formação de um Pool de investidores privados (pessoa física, family office e empresas).

b) **Programa 2:** Capacitar estudantes, profissionais e gestores públicos em Inteligência Artificial (IA).

b.1) **Meta 1** - Firmar parceria com instituições de ensino e pesquisa que são referência em IA no Brasil (mínimo 02 parceria).

b.2) **Meta 2** - Realizar 05 Capacitações em IA (cursos), com 20 participantes (mínimo 100 capacitações).


b.3) **Meta 3** - Realizar 05 cursos de capacitação em nível gerencial do Estado, com 20 participantes cada (mínimo 100 capacitações);

b.4) **Meta 4** - Capacitar no mínimo 800 jovens de escolas públicas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (Programa Sergipe Jovem Tech).

b.5) **Meta 5** - Realizar no mínimo 04 eventos: Bootcamp/Hackathon temáticos (IA na saúde, IA na educação, IA no Agro, etc.)

Descrição do Programa: Desenvolvimento de um programa amplo de IA para a capacitação de estudantes de escolas públicas, da academia e de gestores e técnicos do Governo na área de tecnologia. Essa meta abrangerá a formação em áreas que compreendem ciência de dados, algoritmos de machine learning e rede neural, linguagem de programação (p.ex., Python), frameworks de desenvolvimento, etc.

c) **Programa 3:** Realizar a Pesquisa de Hidrogênio Verde no Estado.



- c.1) **Meta 1** - Coordenar pesquisas em parcerias com academias no uso de Hidrogênio Verde (coordenar 03 parcerias)
- c.2) **Meta 2** - Realização de no mínimo 03 eventos para disseminação do Hidrogênio Verde (sociedade e agentes interessados) - (realizar no mínimo 3 eventos);
- c.3) **Meta 3** – Capacitação de nível técnico e profissional, no mínimo 60 pessoas, de Recursos Humanos;

Descrição do Programa: Desenvolvimento de um programa para o incentivo à disseminação do Hidrogênio Verde na academia e nas empresas. Essa meta abrangerá o estudo do Hidrogênio Verde nas seguintes áreas: rotas tecnológicas para a produção do Hidrogênio Verde, soluções inovadoras para a infraestrutura, armazenamento e transporte. Adicionalmente, será realizada a elaboração de um documento para a discussão de um Marco Legal para o segmento.

d) **Programa 4:** Realizar Projetos de Energias Renováveis do Estado.

d.1) **Meta 1** - Desenvolvimento de no mínimo 01 Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar no Parque Tecnológico;

d.2) **Meta 2** – Desenvolvimento de no mínimo 01 Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar em prédios públicos;

d.3) **Meta 3** – Desenvolvimento de no mínimo 01 Projeto Piloto para Utilização de Energia Solar em Perímetros

Irrigados;

d4) **Meta 4** - Elaborar no mínimo 01 estudo para amparar a implantação do Marco Legal em energia renovável;

d.5) **Meta 5** - Mapear a demanda de energia solar em unidades públicas em Aracaju (Mínimo 10 Unidades Públicas – em Educação, Saúde e Segurança);

d.6) **Meta 6** - Estruturar parcerias para implementar usinas solares (celebrar no mínimo 2 parcerias);

d.7) **Meta 7** - Capacitação em Energias Renováveis (no mínimo de 200 pessoas);

d.8) **Meta 8** - Realização de Eventos em Energias Renováveis; (no mínimo 5 eventos); e,

d.9) **Meta 9** - Realizar pesquisas acadêmicas em Energias Renováveis (no mínimo de 3 pesquisas).

Descrição do Programa: Desenvolvimento de um programa para o incentivo do uso de energias renováveis (principalmente a energia solar fotovoltaica), em prédios públicos do Estado. Esta meta abrangerá o apoio para a elaboração do Marco Legal, diagnóstico e elaboração de pré-projetos de energia solar para prédios públicos (educação, saúde e segurança pública), bem como a implantação de um projeto-piloto de uma usina de energia solar.



METODOLOGIA DE ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO CONTRATO DE GESTÃO

METODOLOGIA DE ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Considerando-se a necessidade de mensurar o grau de cumprimento das metas estabelecidas para Contrato de Gestão, criou-se o indicador denominado Índice de Cumprimento da Meta.

FORMAS DOS CÁLCULOS

Será atribuída nota de 0 a 10 para cada indicador, referente a cada etapa pertinente a cada meta, com base na tabela abaixo:

Resultado da Meta	Nota Atribuída
Realizada	9 - 10
Realizada após o período planejado	5 - 8
Realizada com ressalvas	1 - 4
Não Realizada	0

Fórmulas a Serem Utilizadas Nos Cálculos

Fórmula 1

$$\text{a) Fórmula 1 (F1)} : \frac{\text{Somatório (nota de cada meta X peso respectivo)}}{\text{Somatório dos pesos}}$$



OBSERVAÇÃO: Utilizar esta Fórmula para calcular o resultado de cada etapa, referente a cada meta geral. Assim, teremos a pontuação de cada etapa, bem como a pontuação de cada meta geral.

b) Fórmula 2 (F2): Média Geral

OBSERVAÇÃO: Deve-se somar o resultado alcançado em cada meta geral e dividir pelo total geral das metas. Assim teremos um resultado geral obtido pelo contrato de gestão.

DO RESULTADO ALCANÇADO APÓS CADA ANÁLISE

Com base no resultado obtido, o Contrato de Gestão deverá ser classificado com base nos conceitos, Excelente, Bom, Regular e Insatisfatório, classificando-se com base nos status estabelecidos na tabela abaixo.

Pontuação Final	Conceito	Situação do Contrato de Gestão
De 9,00 a 10,00	Excelente	Cumprido plenamente
De 7,00 a 8,99	Bom	Cumprido
De 6,00 a 6,99	Regular	Cumprido com ressalvas
Abaixo de 6,00	Insatisfatório	Não cumprido

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES ACERCA DOS CÁLCULOS

Do Arredondamento de Casas Decimais

Todos os cálculos de notas serão feitos com números de até duas casas decimais e o arredondamento deverá obedecer às seguintes regras: se a terceira casa decimal estiver entre 0 e 4, a segunda casa decimal permanecerá como está; e se a terceira casa decimal estiver entre 5 e 9, a segunda casa decimal será arredondada para o número imediatamente posterior.

Do Percentual Para Se Considerar Uma Meta Cumprida

Observa-se que quando a realização da meta for abaixo de 50% (ICM < 50%) a mesma não será pontuada.